山田線宮古・釜石間鉄道復旧　工事進捗状況

◆計画概要



◆進捗状況写真

【宮古市エリア】

① 宮古駅

② 第34閉伊川橋りょう

【山田町エリア】

⑤ 豊間根駅

⑥ 陸中山田駅

③ 磯鶏駅

④ 津軽石駅

⑦ 織笠駅（移設後）

⑧ 岩手船越駅

【大槌町エリア】

⑨ 浪板海岸駅

⑩吉里吉里駅

【釜石市エリア】

⑬ 鵜住居駅

⑭ 両石駅

⑪ 大槌川橋りょう

⑫大槌駅

山田線（宮古・釜石）の主な復旧工事が概ね完了しました。今後は、2018年度内開業を目指して、鉄道施設の検査等を実施します。

※　今回をもって工事進捗のお知らせは終了いたします。

不定期刊行　2018年10月発行
ＪＲ東日本　盛岡支社　設備部、東北工事事務所